Приложение к приказу

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации-
начальник управления образования
и молодежи
_____ Г.В. Перепелица
«24» мая 2021 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым на 2021-2022 годы

№ пп	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
	1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ)			
1.1.	Подготовка и утверждение состава специалистов МОЦ в соответствии с Положением о МОЦ; корректировка должностных инструкций	Приказ директора	Апрель 2021	Руководитель МОЦ
1.2.	Подготовка, утверждение и согласование плана работы МОЦ с управлением образования и молодежи администрации города Алушты (далее – УОМ) с Региональным модельным центром дополнительного образования детей Республики Крым (далее – РМЦ)	Актуализирован план работы МОЦ	Апрель 2021 Январь 2022	Начальник (заместитель) УОМ Руководитель МОЦ
1.3.	Разработка медиаплана освещения деятельности МОЦ	Согласованный и утвержденный медиаплан	Апрель 2021 Январь 2022	Начальник (заместитель) УОМ Руководитель МОЦ
1.4.	Реализация медиаплана освещения деятельности МОЦ	Информирование социума о деятельности МОЦ	В течение года 2021,2022	Руководитель МОЦ
1.5.	Создание раздела МОЦ на сайте организации дополнительного образования (далее – ОДО)	Раздел МОЦ на сайте ОДО	Апрель 2021	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ
1.6.	Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте УОМ, ОДО, социальных сетях, СМИ	Информация о деятельности МОЦ	В течение года 2021,2022	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УОМ

1.7.	Организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций, организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (далее – ДОП), по внедрению Целевой модели развития дополнительного образования в муниципальном образовании городской округ Алушта (далее – Целевая модель)	Консультации Семинары Совещания и т.д.	В течение года 2021,2022	Руководитель МОЦ Отв. специалисты УОМ, МОЦ
1.8.	Проведение мониторинга внедрения Целевой модели в муниципальном образовании городской округ Алушта (по формам РМЦ)	Оценка внедрения Целевой модели в муниципальном образовании городской округ Алушта	В течение года 2021,2022	Отв. специалисты МОЦ, УОМ
1.9.	Подготовка отчета о внедрении Целевой модели в муниципальном образовании городской округ Алушта. Представление отчета в РМЦ	Отчет по направлениям Целевой модели	До 10 декабря 2021, 2022	Начальник (заместитель) УОМ Руководитель МОЦ
1.10.	Проведение итогового мероприятия по внедрению Целевой модели в муниципальном образовании городской округ Алушта (конференция, совещание и т.п.)		До 15 декабря 2021, 2022	Начальник (заместитель) УО МО Руководитель МОЦ
…				
2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФ ДОД), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей				
2.1.	Участие в мероприятиях РМЦ по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФ ДОД) в муниципальном образовании городской округ Алушта	Информация на сайтах УОМ, МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение года 2021	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УОМ
2.2.	Организация и проведение информационно-разъяснительной компании по внедрению ПФ ДОД в муниципальном образовании городской округ Алушта	Информация на сайтах УОМ, МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение года 2021	Отв. специалисты МОЦ, УОМ
2.3.	Организация и проведение инструктивно-методических семинаров по внедрению ПФ ДОД в муниципальном образовании городской округ Алушта	Семинары Совещания	Апрель-август 2021 (по отдельному графику)	Начальник (заместитель) УОМ Руководитель МОЦ

2.4.	Организация независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ (далее – ДОП) в муниципальном образовании городской округ Алушта (далее – НОКО)	Разработка НПА по НОКО в муниципальном образовании городской округ Алушта, Совещания Семинары	Июнь-август 2021, далее по плану	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УОМ
2.5.	Формирование экспертных групп; организация и проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных программ в рамках НОКО	Экспертная оценка ДОП	Июнь-август 2021	Отв. специалисты МОЦ, УОМ Эксперты НОКО
2.6.	Составление реестра муниципальных общественно значимых ДОП	Реестр ДОП	Июнь-август 2021	Отв. специалисты МОЦ, УОМ Эксперты НОКО
2.7.	Выполнение мероприятий по внедрению ПФ ДОД в муниципальном образовании городской округ Алушта в соответствии с «дорожной картой»	Начато внедрение ПФ ДОД в муниципальном образовании городской округ Алушта	Сроки «дорожной карты»	Отв. специалисты МОЦ, УОМ, Управления культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Алушта
2.8.	Проведение мониторинга по вопросам организации НОКО и внедрения ПФ ДОД	Достижение индикативных показателей	В течение всего периода	Отв. специалисты МОЦ, УОМ, Управления культуры и спорта
2.9.	Подготовка отчета по внедрению ПФ ДОД в муниципальном образовании городской округ Алушта	Отчет	Декабрь 2021	Руководитель МОЦ
…				
3. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях в привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ				
3.1.	Участие в мероприятиях РМЦ направленных на совершенствование профессионального мастерства руководителей и специалистов МОЦ	Информация на сайтах УОМ, МОЦ, ОДО, в СМИ	По плану РМЦ и МОЦ 2021,2022	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УОМ
3.2.	*Организация и проведение муници-*	Банк лучших	В соответ-	Руководитель

	пальных этапов региональных конкурсов профессионального мастерства в соответствии с Планом РМЦ	практик	ствии с Положениями конкурсов	МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УОМ
3.3.	*Консультационное, методическое сопровождение победителей муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства на региональных этапах*	Участие муниципального образования городской округ Алушта в региональных этапах конкурсов	В период подготовки к региональным этапам	Отв. специалисты МОЦ, УОМ
3.4.	Организация и проведение конференций, семинаров с педагогическими и руководящими работниками ОДО в муниципальном образовании городской округ Алушта с целью выявления, трансляции и масштабирования лучших управленческих практик, в том числе из негосударственного сектора дополнительного образования	Банк данных лучших практик МО	В течение года по графику 2021,2022 годы	Отв. специалисты МОЦ, УОМ
3.5.	Организация и проведение обучающих семинаров, методических объединений для специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях в привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ	Повышение профмастерства специалистов организаций	В течение года по графику 2021,2022 годы	Отв. специалисты МОЦ, УОМ
3.6.	Повышение квалификации специалистов МОЦ на курсах повышения квалификации в соответствии с планом РМЦ	Прохождение курсов ПК	В течение 2021 года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ
…				
4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных организации всех типов, в том числе профессиональных организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики				
4.1.	Организация деятельности по разработке и внедрению ДОП в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных организаций, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики (в соответствии с «дорожной картой» в муниципальном образовании город-	Разработка и реализация ДОП в сетевой форме *(указать кол-во в соответствии с «дорожной картой»)*	В течение 2021-2022 годов	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ

	ской округ Алушта)			
4.2.	Проведение семинаров, совещаний с ОДО в муниципальном образовании городской округ Алушта по разработке и внедрению дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме	Семинары Совещания	В течение 2021-2022 годов (по графику)	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УОМ
…				
5. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующих запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации				
5.1.	Организация деятельности по разработке и внедрению (в том числе организационно-методическое сопровождение) моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности в соответствии с «дорожной картой» в муниципальном образовании городской округ Алушта	Внедрение моделей доступности ДОД в сельской местности в муниципальном образовании городской округ Алушта	В течение 2021-2022 годов	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УОМ
5.2.	Проведение семинаров с ОДО в муниципальном образовании городской округ Алушта по разработке и внедрению моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности в муниципальном образовании городской округ Алушта	Семинары	В течение 2021 года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УОМ
6. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей				
6.1.	Информирование общественности и организаций ведомств образования и культуры о функционировании муниципального сегмента ИС «Навигатор дополнительного образования детей Республики Крым» (далее – ИС «Навигатор»)	Информация на сайтах УОМ, МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение 2021-2022 годов	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УОМ
6.2.	Организация и проведение информационной кампании о возможностях ИС «Навигатор» для родительского сообщества	Информация на сайтах УОМ, МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение 2021-2022 годов	Отв. специалисты МОЦ, УОМ
6.3.	Консультирование модераторов ОДО по вопросам функционирования ИС «Навигатор»	Консультации	В течение 2021-2022 годов	Отв. специалисты МОЦ